



교내 네트워크 및 와이파이 개선 현황 안내

부서	한림대학교 총학생회 '찬란'
작성자	한림대학교 총학생회 인권행정국
작성일	2026. 05. 17.
장소	한림대학교
진행 일시	2026.02~

사업 개요

- 학우들의 지속적인 네트워크 환경 개선 요구에 대응하여 교내 네트워크 및 와이파이 품질을 향상시키기 위해 추진하는 사업임. 임기 시작 이후 총학생회는 본교와의 지속적인 협의를 통해 해당 사안을 공식적으로 논의하였으며, 등록금심의위원회를 통해 교내 네트워크·와이파이 전면 개선을 약속받아 사업을 본격적으로 추진함.
- 네트워크 개선 추진 현황을 지속적으로 모니터링하고, 학교 측과의 협의를 통해 문제 발생 구간에 대한 우선 조치 및 추가 개선을 요청할 예정임. 또한 관련 진행 상황을 학우들에게 투명하게 공유하여 소통을 강화하고자 함.

내용

○ 추진 배경

학우들의 시속적인 네트워크 환경 개선 요구에 응답하여, 임기 시작부터 본교 측과 꾸준히 소통해왔습니다.

그 결과 2026년 1월 19일, 제3차 등록금심의위원회를 통해 교내 네트워크·와이파이 전면 개선을 공식 약속받았으며, 2026년 2월부터 네트워크 장비(AP) 교체가 본격적으로 시작되었습니다.

특히 개강 이후 네트워크 접속 불량 민원이 집중된 건물에 대해서는 우선 조치 가능 여부를 2026년 4월 초 요청했습니다.

○ 교체 완료 현황

건물명	교체 전 AP	교체 후 AP	비고
일송기념도서관	62개	108개	+46개 완료
CLC	76개	96개	+20개 완료
* Wi-Fi 7(802. 11be) 규격 최신 장비로 교체·증설			

○ 교체 후 속도 측정 결과

* 도서관 열람실 · 접속 인원 최다 시간대 기준

다운로드: 0.31 Mbps → 323.9 Mbps

업로드: 0.90 Mbps → 124.8 Mbps

다운로드 약 1,045배 · 업로드 약 139배 향상

내용

○ AP 교체 추진 일정

현재 확정된 교체 일정은 아래와 같습니다.

* 상기 일정은 예산 확보 및 반영 여부에 따라 조정될 수 있습니다.

완료	1단계 (2026년 2월)
	· 일송 도서관 · CLC (학생회관)
진행예정	2단계 (2026년 7월)
	· 자연과학관 · 생명과학관 · 기초교육관
예정	3단계 (2027년 1월)
	· 공학관 · 인문2관 · 사회경영 · 사회경영2관 · 의학관 · 국제교육관
지속적으로 추진현황을 모니터링하여 학우분들께 공유하겠습니다.	

보완사항

향후 계획	
첨부	https://www.instagram.com/p/DYZK8pRErM/?hl=ko&img_index=5